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Nebim V3 Uyarlama Metodolojisi

Nebim, firmalarin Nebim V3'e gecmeye karar vermelerinden itibaren karsilasacaklari sorulara
yanit bulmalarina yardimci olmakta ve anahtar kullanicilarin Nebim V3'e gecerken en ideal
kararlari vermelerini saglamaktadir. Firma beklentilerinin étesinde hizmet verme ilkesiyle
hareket eden Nebim; fiili kullanima gecis slirecinde ve bu gecisi takip eden bir nezaret
dénemi boyunca, firmanin anahtar kullanicilari ile birlikte ¢calisarak, firmanin Nebim V3'Un
ortaya cikaracagi firsatlardan en Ust dlzeyde yararlanmasina destek vermektedir.

Nebim V3 Uyarlama Metodolojisi

Firma gereksinimlerinin detayli analizi, is strec¢lerinin dogru kurgulanmasi, yazilimin
parametrik 6zelliklerinin firma gereksinimlerine uygun olarak ayarlanmasi, firmanin verilerinin
mevcut sistemden Nebim V3'e aktarimi, anahtar kullanicilarin egitilmeleri ve kullanicilarin yeni
ERP ¢6zUmUnU benimsemelerinin saglanmasi, bir ERP projesinin basarisi icin vazgecilmez
unsurlardir.

Nebim ve Nebim Partner Network sisteminde calisan Nebim ¢d6zim ortaklari; yillarin
deneyimi ile gelismis olan Nebim V3 Uyarlama Metodolojisini uygulayarak, firmalara ERP'ye
gecis slreci boyunca tim proje asamalarinda rehberlik etmektedir.

Nebim V3 Uyarlama Metodolojisinin belirledikleri arasinda asagidakiler yer almaktadir:

Projede hazirlik, analiz ya da kullanici egitimi 6rnek olmak Uzere hangi safhalarin olacagi,
Proje planinda hangi kilometre taslarinin olmasi gerektigi,

Analiz sUrecinde verilmesi gereken kararlar,

Kurgulama ve gelistirme, kullanici egitimi, test ve optimizasyon gibi safhalarda yapilmasi
gereken islemler,

Projede kimlerin hangi gérevlerde rol alacaklari,

Bu kisilerin hangi gorevleri hangi sirada yerine getirecekleri.

Nebim V3 Uyarlama Metodolojisinin rehberligi sayesinde firmalarin ERP proje liderleri,
firmalarinin kidemli yéneticilerinin yeni ERP ¢6zUmu ile ilgili beklentilerini daha kolay
yonetebilmekte, projenin ilk yatirrm maliyetini ve proje risklerini kontrol altinda tutabilmekte
ve proje yonetimi ile ilgili konularda karar alirken gltven ile hareket edebilmektedirler.
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Hazirhik (Planlama)

Bu safhada Nebim Proje Yéneticisi ve firmanin Proje Yoneticisi bir araya gelerek Nebim V3'lUn
firmada hedeflenen zamanda ve bltcede kullanima gecilmesini saglamak icin projede
sorumluluklari nasil paylasacaklarini ve birlikte nasil hareket edeceklerini planlarlar.

Nebim Proje Yoneticisi;

¢ Projede gobrev alacak Nebim uyarlama ekibini belirler ve uyarlama ekibinin projede éngdrilen
stre dahilinde, kendi uzmanlik alanlari ile ilgili proje gérevlerine atanmalarini gerceklestirir,

e Firmanin Proje Yéneticisine Nebim V3 Proje Uyarlama Metodolojisini ve Nebim ekibini tanitir,

* Firmanin Proje Yéneticisine projenin hazirlik asamasinda yapilmasi gerekenleri bildirir ve én
sartlarin yerine getirilmelerini takip eder.
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Ornek: On Sartlar Kontrol Listesi

Firmanin Proje Yoneticisi;

*  Nebim Proje Yoneticisi ile birlikte kararlastirdiklari sekilde, projeye baslamak icin én
sartlarin yerine getirilmesini saglar.

e Firmanin projede gbrev alacak personelinin ve Nebim uyarlama ekibinin katilacagdi kick-off
toplantisini organize eder.

Firmanin Proje Yoneticisi ve Nebim Proje Yoneticisi birlikte;

* Bir sonraki asamada gerceklesecek proje kick-off toplantisinin glindemini ve sunumunu
hazirlarlar.

e Proje esnasinda proje planinda hedeflenen kilometre taslarinin zamanlamasinda veya proje
kapsaminda ortaya cikabilecek degdisiklikleri birlikte nasil ydneteceklerini kararlastirirlar.

Bu hazirlik safhasi sonunda; proje kick-off toplantisinda sunulabilecek detayda bir proje plani
hazirlanmis, projeye baslamak icin gereken én sartlar yerine getirilmistir.
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Hazirhk (Kick-Off Toplantisi)

Firma yonetiminin, anahtar kullanicilarin ve Nebim ekibinin katildigi proje kick-off toplantisi
gerceklesir. Moderatorligund iki firmanin Proje Yéneticilerinin birlikte yaptiklari kick-off
toplantisinda;

* Firmadaki anahtar kullanicilar ve Nebim uyarlama ekibi tanisir.

e Projede rol alacak kisiler ana hatlari ile projenin hedeflerini, proje kapsamini, dnemli kilometre
taslarini ve projedeki gorevlerin kisilere dagilimlarini 6grenirler.

* Firmanin anahtar kullanicilarina projenin ¢alisma ortami (online toplantilar, firma yerinde
calismalar) hakkinda bilgi verilir.
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Ornek: Kick-Off Sunumu Gindem

Toplantli sonucunda; projede rol alacak olan herkes, gbérevleri, sorumluluklari ve ulasiimasi
planlanan kilometre taslarinin tarihleri hakkinda ortak bir anlayisla, senkronize bir sekilde projeye
baslamaya hazirdirlar.

Hazirhk (Kurulum)

Bu safhada Nebim uyarlama ekibi, Nebim V3 kurulumunu gerceklestirir ve firmanin Bilgi islem
Yoneticisi Nebim V3 yazilimini aktive eder.
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Nebim uyarlama ekibi ve firmanin anahtar kullanicilari, firmada kurulacak olan Nebim V3
yaziliminin ve firmada Nebim V3 Uzerinde yUritllecek olan is streclerinin firma gereksinimlerine
uygun olarak kurgulanmasi icin dlzenlenen slrec¢ analizi toplantilarini gerceklestirirler.

Kick-off toplantisi sirasinda sunulan takvime gére gerceklesen slrec analizi toplantilarinda Nebim
uyarlama ekibi;

Analiz

e Firmanin anahtar kullanicilarina Nebim V3'Un proje kapsamindaki uygulamalari ile ilgili
egitimler verir ve Nebim V3'Un uyarlama seceneklerinin firmaya goére artilarini/eksilerini sunar.
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Ornek: Analiz Konulari

e Firmanin anahtar kullanicilarina Nebim V3 Proje Uyarlama Metodolojisinde belirtilmis olan analiz
konulari Gzerinde calisir.

e Firmanin anahtar kullanicilarinin analiz konularinda verdikleri kritik geribildirim ve
yénlendirmeler, daha sonra firmanin Nebim V3 kurulumunun parametrelerinin ayarlanmasinda
kullanmak Uzere kayit altina alir.

Firmanin Anahtar Kullanicilari;

¢ Nebim V3 Proje Uyarlama Metodolojisinde sorulan sorulari yanitlarlar.

¢ Mevcut durumda yuruatttkleri is streclerini ve Nebim V3'e gectikten sonra yurarlige almak
istedikleri is sUreclerini anlatirlar.

* Nebim V3'te almak istedikleri rapor 6rneklerini paylasirlar.

*  Nebim uyarlama ekibi ile birlikte, Nebim ekibinin bir 6nceki safhada hazirlamis oldugu Nebim
V3 kurulumu UGzerinde farkli sGre¢ kurgulama seceneklerini test ederler.

e Analiz konularinda verdikleri geribildirim ve yonlendirmelerin dogru bir sekilde kayit altina
alindigini Nebim'e e-posta gdbndererek onaylarlar.

Bu safhanin sonunda, Nebim V3'Un slre¢ kurgulama parametreleri tespit edilmis ve kayit altina
alinmistir. Ayrica; Nebim V3'Un mevcut yetenekleri ve firmanin gereksinimleri arasinda farklar
belirlenmis ise, Nebim Yazilim Gelistirme ekibi tarafindan gelistirilmesi planlanan yeni ézellikler de
kayit altina alinmis ve Nebim yazilim gelistirme yol haritasinda takvimlendirilmistir.
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Kurgulama ve Gelistirme

Bu safhada Nebim V3 yazilimi analiz safhasinda belirlenen sekilde uyarlanir.
Nebim uyarlama ekibi;

¢ Nebim V3'Un parametrelerini stre¢ analizi safhasinda ortaya cikan gereksinimlere uygun
olarak ayarlar.

e Firmanin eski sistemindeki verilerin Nebim V3'e aktarimini gerceklestirir.

*  Nebim V3'Un form ve rapor tasarimlarini firma gereksinimlerine gére uyarlar.

e Gerek goruldigu durumlarda, firma gereksinimlerini Nebim Yazilim Gelistirme Ekibine aktarir,
firmaya &zel olarak gelistirilen yeni &zelliklerin ve raporlarin firma ortaminda test edilmelerini
organize eder.

¢ Firmanin Anahtar Kullanicilarina kurgulanan strecler ile ilgili egitimler verir.

Firmanin Anahtar Kullanicilari;

¢ Nebim uyarlama ekibi ile birlikte, kurulan Nebim V3 Uzerinde uyarlanan is streclerinin
dogrulugunu ve bUtdnligunud test ederler.
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Bu slrecte Firmanin Anahtar Kullanicilari, gerektiginde Nebim uyarlama ekibinden de destek alarak
firmanin diger kullanicilarina kurgulanan sistem Uzerinden egitimler verirler.
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Test ve Optimizasyon

Firmanin Anahtar Kullanicilarinin; is streclerini firmaya gdre uyarlanan yazilim Uzerinde test
ettikleri bu asamada;

* Gerek gorllen senaryolarda Nebim uyarlama ekibi ile birlikte calisarak kurgu Uzerinde
iyilestirmeler yapilr.

¢ Firmanin Anahtar Kullanicilarindan, test senaryolarina gore slreclerin énceden planlanan
sekilde kurgulandiklarina ve teslim edildiklerine dair onaylar alinir.
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Ornek: Test Senaryosu

Kullanim

Firmada Nebim V3'Un canl kullanimi basladiktan sonra Nebim uyarlama ekibi;

«  Onceden planlanan siire boyunca firmaya fiili kullanim destegi verir.

¢ Proje sonlandiriilmasindan sonra Nebim tarafindan firmaya Bakim ve Destek Hizmeti
kapsaminda destek verecek olan Nebim ekibine firmadaki is streclerini ve Nebim V3 slre¢
kurgularini anlatarak proje devrini gerceklestirir.

Nebim V3 Uyarlama Metodolojisi hakkinda daha fazla bilgi edinmek icin mUsteri temsilciniz
ile gbrusebilirsiniz.
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